

海南省粮食信息化管理平台项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

海南省粮食信息化管理项目属于 2021 年度省本级政务信息化建设项目计划范围，2022 年 4 月 28 日，海南省大数据管理局《关于海南省粮食信息化管理平台初步设计的复函》（琼数政函〔2022〕202 号），同意建设海南省粮食信息化管理平台。项目建设单位为海南省粮食和物资储备局，建设地点在海南省。项目建设规模及主要内容：省级粮食管理子系统；智能粮库管理子系统；粮食数据资源库；数据交换共享接口；网络安全防护建设；智能化粮库建设，包括 5 个省级智能化示范粮库、5 个省及市县级智能化标准库。项目由省财政资金投资建设，项目投资概算 1894.85 万元，其中硬件设备购置费 937.11 万元，成品软件购置费 42 万元，定制软件开发费 597.75 万元，数据资源建设及数据治理费 74.25 万元，其他费用 243.74 万元。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 预算绩效目标

2021 年度，海南省财政厅下达年初部门预算项目资金 300 万元，预算绩效目标：完成项目初步设计及概算批复、招标、启动建设。由于国家粮食和物资储备局发布《粮食购销领域监管信

息化建设规范》，预算绩效目标调整为完成项目初步设计及概算编制。

2022 年度，海南省财政厅下达年初部门预算项目资金 300 万元，预算绩效目标：完成项目初步设计及概算批复，项目施工、监理、链路招标，启动建设。

2023 年度，海南省财政厅下达年初部门预算项目资金 400 万元，预算绩效目标：完成项目软件开发、硬件建设、项目初步验收；完成项目等保测评、密评、网络安全服务、软测等第三方服务招标并组织评测。

2024 年度，海南省财政厅下达年初部门预算项目资金 1000 万元，预算绩效目标：完成项目竣工验收。

2. 绩效指标

采取评分和评级相结合的方式组织绩效评价，年度绩效评价总分 100 分，其中：预算执行率指标 10 分，根据年底预算执行率得；产出指标 50 分，根据年底完成项目的工作量（包含软件开发、硬件安装）对应合同约定的产值除以项目合同总投资金额的比例得分；效益指标 30 分，依据投入使用软件、硬件达成的预期效益情况，按照优秀、良好、合格、不合格，分别为得 30 分、24 分、18 分、12 分；服务对象满意度指标 10 分，按照很满意、满意、一般、不满意、很不满意，分别为得 10 分、8 分、6 分、3 分、0 分。年度绩效评价等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

海南省粮食和物资储备局为全面加强海南粮食和储备行业信息化建设，全省推广部署“智慧粮食”建设，并将海南省粮食信息化管理平台项目列入《海南省粮食和物资储备十四五发展规划》，加快提升海南省粮食和物资储备信息化和智慧化管理水平。先后联合省财政厅联合印发实施了《海南省深入推进优质粮食工程实施方案》、联合省发改等六个部门印发实施《海南省智慧粮食信息化监管平台建设实施方案》以及印发实施《关于加快推进全省基层粮库信息化监管平台建设的通知》，统筹推进项目建设。严格按照国家粮食和物资储备局《粮食购销领域监管信息化建设规范》，结合粮库实际，组织开展项目设计，认真组织专家评审并修改完善项目设计，按程序获得项目初步设计及概算批复，确保项目建设内容符合国家平台对接要求和现实业务需求。

(二) 项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目资金来源为省财政资金，项目投资概算金额为1894.85万元，项目实际投资金额为1838.8023万元。具体为：项目初步设计合同28万元；施工合同1737.113万元，项目变更后，合同总金额减少6.8215万元，实际合同总金额1730.2915万元；监理合同17.5108万元；链路服务合同7.2万元，项目变更后，合同总金额增加0.72万元，实际合同总金额7.92万元；网络安全等级保护测评服务采购合同14.3万元；网络安全服务

采购合同 11.8 万元；第三方软件测试服务采购合同 11.2 万元；商用密码应用安全性评估服务采购合同 17.78 万元。

(三) 项目资金实际使用情况

2021 年度，省财政下达项目资金 300 万元，累计支付 28 万元，用于支付项目初步设计采购合同 28 万元。

2022 年度，省财政下达项目资金 300 万元，累计支付 299.45324 万元，用于支付项目施工合同 287 万元、监理服务合同 5.25324 万元、链路服务合同 7.2 万元。

2023 年度，省财政下达项目资金 400 万元，用于支付项目施工合同 400 万元。

2024 年度，省财政下达项目资金 1000 万元，项目完成竣工验收后，计划支付：项目施工合同 931.94244 万元；支付监理合同 12.25756 万元；链路服务合同 0.72 万元；网络安全等级保护测评服务采购合同 14.3 万元；网络安全服务采购合同 11.8 万元；第三方软件测试服务采购合同 11.2 万元；商用密码应用安全性评估服务采购合同 17.78 万元。

(四) 项目资金管理情况

海南省粮食和物资储备局根据工作部署，统筹安排预算，上报预算前经过党组会审议，资金拨付坚决执行单位“三重一大”制度，合理安排项目资金，保障项目顺利进行。省粮食和储备局严格按照《海南省政府投资项目管理办法》《海南省政务信息化项目建设管理办法》《海南省政务信息化项目投资编制标准（试

行)》等文件要求,严格控制项目成本,严格执行省财政厅下发的海南省省本级部门预算和相关项目资金管理制度,项目经费由海南省省直单位会计管理中心统一管理,按照项目计划安排,根据实际工作情况开支,做到专款专用。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

1. 招投标情况

2021年6月12日,通过公开遴选的方式确定省级粮食信息化管理平台项目招标代理机构海南政采招投标有限公司(以下简称海南政采),2021年7月29日与海南政采签订招标代理协议和2023年2月16日与海南政采签订补充协议,委托海南政采组织海南省粮食信息化管理平台项目初步设计及概算编制和项目施工(A包)、监理(B包)、链路服务(C包)、网络安全等级保护测评服务(D包)、网络安全服务(E包)、第三方软件测试服务(F包)、商用密码应用安全性评估服务(G包)等7个标的的招标工作。

2021年8月30日,委托海南政采启动海南省省级粮食信息化管理平台项目初步设计及概算编制招标,于2021年9月23日完成招标,中标单位为中通服中睿科技有限公司。

2022年5月,委托海南政采启动项目施工(A包)、监理(B包)、链路服务(C包)招标工作,于2022年6月27日完成招标。项目施工(A包)中标单位为中电信数智科技有限公司,监

理（B包）中标单位为深圳艾泰克工程咨询监理有限公司，链路服务（C包）中标单位为中国移动海南分公司。

2023年2月16日，委托海南政采启动项目网络安全等级保护测评服务（D包）、网络安全服务（E包）、第三方软件测试服务（F包）、商用密码应用安全性评估服务（G包）招标工作，于2023年2月16日完成D、F、G包招标，**2023年5月12日完成E包招标**。项目网络安全等级保护测评服务（D包）中标单位为海南世纪网安信息技术有限公司、网络安全服务（E包）中标单位为海南世纪网安信息技术有限公司、第三方软件测试服务（F包）中标单位为中检赛辰技术服务有限公司、商用密码应用安全性评估服务（G包）中标单位为海南省国盾信息化发展有限公司。

2. 调整情况

（1）合同调整

2022年9月30日，与中电信数智科技有限公司签订《海南省粮食信息化管理平台项目合同》，2023年09月13日《海南省粮食信息化管理平台项目补充协议》，补充协议主要对项目施工团队、项目款支付方式、对接市县储备粮库设备以及移动终端设备进行了调整。

（2）项目变更

项目在建设过程中，因项目初步设计部分建设内容与我省储备粮实际业务和10个库区硬件建设实际情况不相符，本着节约、

适用、高效的原则，对海南省粮食信息化管理平台项目部分内容进行变更。

定制软件开发部分，根据《粮食购销领域监管信息化规范》要求，为确保海南省粮食信息化管理平台项目软件平台能够与国家粮食信息化管理平台数据有效交换，需新增 10 项模块开发功能、累计新增金额 12 万元；需减少 9 项模块开发功能，累计减少金额 16.5 万元；实际变更金额为减少 4.5 万元；累计变更金额绝对值为 28.5 万元，占项目合同金额 1737.113 万元的 1.64%，占项目批复总投资 1894.85 万元的 1.50%。

硬件建设部分，根据 10 个库区仓储设施实际和储备粮业务管理需求，对硬件设备安装建设数量和安装位置进行调整，进一步优化 10 个库区硬件建设。硬件建设部分，新增 103 项，累计新增金额 111.5535 万元；减少 52 项，累计减少金额 113.875 万元；实际变更金额减少 2.3215 万元整；累计变更金额绝对值为 2254285 万元，占项目合同金额 1737.113 万元的 12.98%、占项目批复总投资 1894.85 万元的 11.90%。

移动链路部分，海南省粮食信息化管理平台项目初步设计中，省粮食和储备局作为一个中心点，10 个库区通过政务外网连接到省粮食和储备局。在实际应用中，省平台部署在政务云上，省粮食和储备局、10 个库区通过政务外网汇聚到省平台。为了满足业务需要，将 10 条链路变更为 11 条链路。移动链路增加 1 项，累计增加金额为 0.72 万元，累计变更金额绝对值为 0.72 万

元，占链路租赁合同金额 7.2 万元的 10.00%，占项目批复总投资 1894.85 万元的 0.04%。

上述建设内容调整累计变更金额绝对值为 254.6485 元整占项目批复总投资 1894.85 万元的 13.44%（详见附件 1 项目变更材料）。根据《海南省政务信息化项目建设管理办法》要求，2023 年 9 月 4 日向省发展和改革委员会报送《关于申请对海南省粮食信息化管理平台项目部分建设内容进行变更备案的函》（琼粮函〔2023〕30 号）及项目变更材料办理了项目变更备案。

（3）项目实施

2022 年 08 月 09 日至 2022 年 09 月 30 日，项目启动阶段，项目承建单位主要开展项目初步需求调研、前期设计及开发工作。

2022 年 10 月 01 日至 2022 年 11 月 30 日，深入需求调研、设计、开发阶段，项目承建单位完成编制《软件需求说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》《数据库设计说明书》文档及报审工作，同时进行系统相应的开发工作；同期硬件实施团队进行各库区现场调研，明确线管敷设位置及设备安装位置等工作。

2022 年 12 月 01 日至 2023 年 08 月 31 日，项目核心开发和硬件实施阶段，项目承建团队在对系统功能开发过程的同时对库区进行现场施工工作，主要进行工程材料、设备、配件的采购、到货验收；库区开槽敷管及综合布线；远程监控及数据上传系统

设备、数据展示系统设备、智能出入库设备、仓储智能化设备和粮情测温设备等安装施工工作。2023年6月完成系统开发及功能初步测试工作；2023年8月底完成库区相关设备的安装及集成联调测试等工作。

2023年09月，初步验收阶段，2023年9月28日完成项目初步验收，并组织海南省粮食信息化管理平台试运行。

2024年5月完成项目网络安全等级保护测评、网络安全服务、商用密码应用安全性评估。

2024年8月完成第三方软件测试。

（二）项目管理情况

海南省粮食和物资储备局从严落实项目监督。**一是加强组织领导。**成立由分管局领导牵头组织，财务、粮食和物资储备业务、审计、机关纪检等专业人员参与的项目推进小组，严格按照程序合法监督招标代理机构组织项目招标，邀请局法律顾问伴随提供法律咨询服务，落实项目施工监督，及时处理和纠正项目组织过程存在的问题，确保项目顺利进行。**二是落实日常监督。**建立项目周例会制度每周督导项目进度和处理项目施工过程中遇到的问题，项目软硬件变更、重点软件功能确定等重要事项通过局专题会议研究确定，确保项目建设符合国家规范、业务需求。**三是健全资金管理办法。**制定《海南省粮食和物资储备局采购管理暂行办法》，符合相关财务会计制度的规定。项目资金支出审批规范，有完整的审批程序和手续的证明文件。不存在截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况。项目的招标采购,项目支出等符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。建立健全相应的管理制度,在项目执行中采取了相应的项目质量检查、验收等内控措施,确保项目资金的安全有效。应的管理制度。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况

2021 年度,海南省财政厅下达年初部门预算项目资金 300 万元,预算绩效目标:完成项目初步设计及概算编制。**预算执行率指标**,海南省粮食信息化管理平台项目支付 28 万元,预算执行率为 9.3%。**本项评分, 0.93 分。****产出指标**,2021 年底基本完成项目初步设计及概算编制。**本项评分: 50 分。****效益指标**,项目初步设计及概算编制基本符合调研编制要求,由于《粮食购销领域监管信息化建设规范》在 2021 年 12 月份仅发布征求意见稿,部分指标尚未明确,初步设计及概算编制仍需根据规范进行调整存在客观因素。**本项评分: 24 分。****服务对象满意度指标**,结合项目初步设计及概算编制调研反馈、初步设计审阅反馈,服务对象满意度为满意,**本项评分: 8 分。****2021 年度总评分为 82.93 分,年度绩效评价等级为良。**

2022 年度,海南省财政厅下达年初部门预算项目资金 300 万元,预算绩效目标:完成项目初步设计及概算批复、招标、启动建设。**预算执行率指标**,海南省粮食信息化管理平台项目支付 299.45324 万元,预算执行率为 99.8%。**本项评分: 9.98 分。****产**

出指标，2022 年 4 月完成项目初步设计及概算批复；2022 年 6 月份完成项目施工、监理、链路服务招标，2022 年 9 月份动工建设，2022 年底完成链路服务建设，项目软件开发 50%、硬件安装 42%，工程进度超出年度绩效要求，**本项评分：50 分。****效益指标**，项目软件开发按要求完成对接国家平台接口开发，按时完成国家粮食和物资储备局数据推送要求。但项目团队对粮食和物资储备业务理解存在一定的差距，导致软件业务模块开发不够符合业务需求。**本项评分：24 分。****服务对象满意度指标**，结合完成国家平台对接工作反馈，以及针对粮食和物资储备工作的理解程度，服务对象满意度为满意，**本项评分：8 分。****2022 年度总评分为 91.98 分，年度绩效评价等级为优。**

2023 年度，省财政下达项目资金 400 万元，预算绩效目标：项目工程量累计达到总工程量的 100%，项目初步验收合格。**预算执行率指标**，海南省粮食信息化管理平台项目支付 400 万元，预算执行率 100%。**本项得分，10 分。****产出指标**，项目工程量累计达到总工程量的 100%，项目初步验收合格；项目汇聚全省各接入市县的仓内/业务/安防监控，实现统一管理；数据治理，项目上传国家粮食一体化平台的数据质量，满足国家考核要求。总体工作量达到绩效目标要求，**本项评分：50 分。****效益指标**，项目施工完成进度 100%，项目初步验收合格，存在初验、等保测评、密评、软测等整改工作未完成，国家粮食一体化平台数据质量考核得分 84 分，完成项目合同外全省基层粮库监控接入工作。

本项评分：24 分。服务对象满意度指标，结合国家粮食一体化平台对我省信息化建设进展的反馈，服务对象满意度为满意，**本项评分：8 分。2023 年度总评分为 92 分，年度绩效评价等级为优。**

2024 年度，省财政下达项目资金 1000 万元，预算绩效目标：项目完成竣工验收。截至目前项目竣工验收各项准备工作已完成，按期申报竣工验收，具体预算绩效目标完成情况下一步结合项目竣工验收情况进行评估。

综上，省财政下达项目资金 1000 万元（不包含 2024 年）财政预算，按照 2021-2023 年度资金下达比例和总评分情况，**项目绩效总评分： $82.93 \times 0.3 + 91.98 \times 0.3 + 92 \times 0.4 = 89.273$ ，项目绩效评价等级为良。**

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

海南省粮食信息化管理平台项目按照资金拨付进程和全国粮食购销领域监管信息化建设部署制定项目绩效目标，并按时完成项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

一是进一步强化海南省粮食信息化管理平台推广应用。省粮食和储备局分别于 2023 年 6 月 28、29 日召集全省市县的库区技术人员行了集中操作培训，同步组织粮食和储备行政单位人员 2 次网络培训及省粮食和储备局机关处室培训，并在 2024 年 8 月

13 日召集全省各级粮食和储备行政单位人员进行了集中操作培训及监督业务指导讲解。印发实施《海南省粮食信息化管理平台应用规范》，全面规范全省各级粮食和储备行政管理单位、储备粮库平台应用。

二是强化海南省粮食信息化管理平台系统运维。本项目实施结束后，重点针对以下关键点持续展开海南省粮食信息化管理平台运维工作。

1. 系统监控：制定运维工作计划要求，协调、督促项目承建单位运维人员对本平台软件系统进行实时监控，及时发现并处理异常情况。监控的内容包括系统资源使用情况、网络状态、应用程序运行情况等。通过技术工具及时发现潜在的问题，提前进行处理，确保海南省粮食信息化管理平台的稳定性和可用性。

2. 故障排查：当软、硬件系统出现故障时，推动运维人员及时进行故障排查。快速定位问题并解决，恢复平台系统的正常运行。同时根据故障情况进行分类和总结，建立完善的故障处理流程，提高故障处理的效率和质量。

3. 安全管理：安全管理是本项目平台系统运维的核心工作之一，需要确保软件系统的安全性和稳定性，防范各类网络安全威胁和攻击；需要持续关注网络安全形势，及时更新安全策略和措施，确保软件系统的安全性不受威胁。

4. 数据质量提升：结合平台监管功能督促全省各市县粮食和储备行政管理部门行使监管职责，开展对库区录入数据的常态化

检查，保障粮库数据的基本质量。加强平台侧的监测和运维支撑能力建设，向粮食和储备行政管理单位、储备粮承储企业提供及时有效的服务。每年第四季度开展全省数据大清查，保证数据真实、有效并及时推送国家粮食一体化平台，提升整体数据治理水平。

三是抓好海南省粮食信息化管理平台更新迭代。海南省粮食信息化管理平台的版本更新是保持系统先进性和稳定性的重要手段。省粮食和储备局需要及时关注国家粮食和物资储备局粮食购销监管信息化建设规范及数据接口的变化，及时组织海南省粮食信息化管理平台的更新迭代工作，通过改进和修复缺陷、新功能和增强功能、适应环境变化、安全性和稳定性、各库区工作人员反馈等维度保证海南省粮食信息化管理平台的可用性和适用性。

(二) 主要经验及做法

一是高站位统筹，聚力推进项目建设。省粮食和储备局高度重视粮食购销领域信息化建设，成立项目专项组，制定专项整改推进方案和倒排工期表，积极协调省财政厅、省大数据管理局，加快推进海南省粮食信息管理平台项目建设。同时把项目纳入“能力提升建设年”“查破促”重点工作任务，局主要负责人每两周，分管局领导每周，业务处室从严落实月报、周报、日报和周例会等项目推进机制，以此调度项目建设进度、协调解决存在困难和及时部署阶段工作任务，确保项目得到有序推进。为统筹

好全省智慧粮库建设，省粮食和储备局联合省发改、财政、国资、市场、大数据等部门印发实施《发海南省智慧粮食信息化监管平台建设实施方案》《海南省智慧粮库信息化建设规范指引》，明确全省智慧粮食信息化建设和“一张网”建设技术要求，同时成立项目推进工作小组和项目建设技术咨询团队，2次召开全行业系统会议统一项目建设目标、内容、计划，提升基层粮库信息化改造时效。

二是对标先进建设经验，科学谋划建设内容。为建成符合国家规范的省级平台，省粮食和储备局及时暂停省级平台施工招标，按照新发布的国家标准调整项目初步设计，数据对接接口从23个调整为41个，虽然牺牲了4个月项目建设时间，但从顶层设计上确保了省级平台建设的先进性，省级平台设计紧密围绕粮食购、储、运、加、销、监测预警、应急保障等业务环节和监管需求，全面梳理全省地方储备粮行政监管业务，建设粮食数据资源库、省级粮食管理子系统、智能粮库管理子系统、数据交换共享接口、网络全防护系统，从粮食入库到销售出库全流程全部实现信息化全程留痕管理，实现储备粮管理各类信息实时采集上传和共享，满足粮食购销领域监管信息化规范要求。从实践上看，省级平台建设做到了“弯道超车”，我省按时完成国家粮食购销领域信息化建设推进办公室各个阶段建设目标要求，建设经验在全国会议上两次进行交流。截至目前，省级平台已上线运行，覆盖39个省内储备粮库、6个异地储备粮库。

三是紧密结合业务实践，“边建、边训、边用、边改”强化储备粮管理信息化转化应用。省粮食和储备局深刻认识信息化建设提升储备粮管理业务水平的重要意义，为确保海南省信息化管理平台能够尽快转化具体管储能力，按照承储企业全程参与平台建设的思路，把使用 and 开发充分结合起来。紧密围绕国家平台40个接口数据收集要求，一边抓好接口程序开发，一边要求全体承储企业研究填报有关数据，统一软件开发单位和承储企业对数据需求及建设内容的理解，确保了国家数据获取目标任务完成和软件开发时效。坚持“建用结合”的思路，在平台开发的同时，同步进行平台用户账户申请，划分账户权限，省级平台上线后立即启用账号，按照“统一演示、线上培训、跟班指导”三种方式组织培训和推广运用。

四是突出“学”“用”结合，在推进项目建设中锻炼信息化管理队伍。省粮食和储备局充分认识推广信息化运用的关键是建设信息化管理队伍，统筹安排局机关和承储企业年轻干部职工参与项目实施工作，按照实战化“大培训”“大练兵”“大比武”的活动要求，不当“甩手掌柜”，深入参与项目建设的各个环节，不断提升干部职工综合能力素质。比如深入中储粮直属库调研了解“一卡通”系统，结合实际运用参与项目需求调研，探讨软硬件结合的关键节点；深入基层粮库调研，掌握各级粮食储备库日常管储需求，对智慧粮库改造方案作出及时调整，深度参与硬件设备配置和施工图纸绘制，确保智慧粮库改造符合实操作业要

求；深入链路组网工作一线，与施工方研究落实施工路由，协调解决链路组网堵点难点问题；深入组织开展软件平台培训授课，安排年轻干部走上讲台组织培训，培养信息化建设“明白人”；深入组织承储企业工作人员当好“监理”，强化基层粮库工作人员作用，以使用效益反推软件开发，以强化承储企业现场施工监督确保建设质量在推进项目建设中，初步培养了一支信息化管理队伍。

附件：1. 项目支出绩效自评表
2. 项目变更材料

海南省粮食和物资储备局

2024年8月27日

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		海南省粮食信息化管理平台						
主管部门		海南省粮食和物资储备局			实施单位	海南省粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	28	10	9.30%	0.93
		其中:当年财政拨款	300	300		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目初步设计及概算编制				完成项目初步设计及概算编制。			
绩效指标	具体指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行率指标	海南省财政厅下达年初部门预算项目资金300万元。		海南省粮食信息化管理平台项目支付28万元。		10	0.93	国家粮食和物资储备局印发《粮食购销领域监管信息化建设规范》征求意见稿,项目初步设计及概算编制仍需按照该规范进行调整。
	产出指标	2021年底完成项目初步设计及概算编制		2021年底完成项目初步设计及概算编制,未按时获得项目初步设计及概算批复。		50	50	
	效益指标	项目初步设计及概算编制项目建设要求		项目初步设计及概算编制基本符合调研编制要求。		30	24	《粮食购销领域监管信息化建设规范》在2021年12月份仅发布征求意见稿,部分指标尚未明确,初步设计及概算编制仍需根据规范进行调整存在客观因素。
	服务对象满意度指标			结合项目初步设计及概算编制调研反馈、初步设计审阅反馈,服务对象满意度为满意。		10	8	
总分					100	82.93		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海南省粮食信息化管理平台						
主管部门		海南省粮食和物资储备局			实施单位	海南省粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	299.45324	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	300	300		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目初步设计及概算批复、招标、启动建设。				2022年底完成项目初步设计及概算批复、招标、启动建设，项目建设进度：完成链路服务建设，项目软件开发50%、硬件安装42%。			
绩效指标	具体指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	预算执行率指标	海南省财政厅下达年初部门预算项目资金300万元。		海南省粮食信息化管理平台项目支付299.45324万元	10	9.98		
	产出指标	完成项目初步设计及概算批复、招标、启动建设。		2022年底完成项目初步设计及概算批复、招标、启动建设，项目建设进度：完成链路服务建设，项目软件开发50%、硬件安装42%。	50	50		
	效益指标	项目启动建设，软件开发、硬件安装符合要求。		项目软件开发按要求完成对接国家平台接口开发，按时国家粮食和物资储备局数据推送要求，但项目团队对粮食和物资储备业务理解存在一定的差距，导致软件业务模块开发不够符合业务需求，硬件安装结合粮库需要进行了必要调整。	30	24	项目团队对粮食和物资储备业务理解不够透彻。加强项目团队粮食和物资储备业务学习，提升项目开发精准度。	
	服务对象满意度指标			结合完成国家平台对接工作反馈，以及针对粮食和物资储备工作的理解程度，服务对象满意度为满意。	10	8		
总分					100	91.98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海南省粮食信息化管理平台						
主管部门		海南省粮食和物资储备局			实施单位	海南省粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100%%	10
		其中：当年财政拨款	400	400		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目工程量累计达到总工程量的100%，项目初步验收合格。				项目工程量累计达到总工程量的100%，项目初步验收合格。			
绩效指标	具体指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行率指标	海南省财政厅下达年初部门预算项目资金400万元。		海南省粮食信息化管理平台项目支付400万元。		10	10	
	产出指标	项目工程量累计达到总工程量的100%，项目初步验收合格。		项目工程量累计达到总工程量的100%，项目初步验收合格；项目汇聚全省各接入市县的仓内/业务/安防监控，实现统一管理；数据治理，项目上传国家粮食一体化平台的数据质量，满足国家考核要求。总体工作量达到绩效目标要求。		50	50	
	效益指标	项目开发符合要求。		项目施工完成进度100%，项目初步验收合格，存在初验、等保测评、密评、软测等整改工作未完成，国家粮食一体化平台数据质量考核得分84分，完成项目合同外全省基层粮库监控接入工作。		30	24	加快推进初验、等保测评、密评、软测等整改工作。
	服务对象满意度指标			结合项目初步设计及概算编制调研反馈、初步设计审阅反馈，服务对象满意度为满意。		10	8	
总分						100	92	